

## Паспорт лин-проекта

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 229 «Детский сад комбинированного вида»

### «Оптимизация процесса подготовки пакета документов для оценки эффективности деятельности педагогов ДОУ»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ №229

Шахманова Г.В.



#### Основные данные:

**Заказчик:** Шахманова Галина Васильевна, заведующая МБДОУ №229  
**Процесс:** Подготовка пакета документов для оценки эффективности деятельности педагогов ДОУ  
**Границы процесса:** от сбора пакета документов до составления протокола заседания мониторинговой комиссии  
**Руководитель лин-проекта:** Зайкина Ирина Анатольевна, зам.зав. по УВР  
**Команда лин-проекта:** Пенькова С.Н., Сивакова С.И., Серикова Н.А., Мальцева Е. Г.

#### Цель:

Сокращение временных затрат на работу с документацией педагогов для заполнения оценочных листов

Наименование цели, ед.измерения.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени проведения мониторинга	10 дней	3 дня
Сокращение времени подготовки пакета документов	45 дней	14 дней

#### Эффекты:

1. Оптимизация рабочей нагрузки зам.зав. по УВР
2. Сокращение времени сбора и оформления документов по заполнению оценочных листов педагогов

#### Обоснование:

1. Нарушение сроков сдачи протокола заседания мониторинговой комиссии.
2. Нарушение сроков сдачи оценочного листа и подтверждающих документов.
3. Увеличение рабочей нагрузки у зам.зав. по УВР по проверке предоставленных документов.
4. Предоставление неполного пакета документов на мониторинговую комиссию.

#### Сроки:

1. Картирование текущего состояния с 07.06.2021 по 28.06.2021
2. Анализ проблем и потерь с 28.06.2021 по 05.07.2021
3. Составление карты целевого состояния с 05.07.2021 по 09.07.2021
4. Разработка плана мероприятий с 02.08.2021 по 22.08.2021
5. Защита плана мероприятий 23.08.2021
6. Внедрения улучшений с 01.09.2021 по 17.12.2021
7. Мониторинг улучшений с 20.12.2021 по 24.12.2021
8. Закрытие лин-проекта с 27.12.2021 по 29.12.2021
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.01.2022 по 30.06.2022.